

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

Pieczętka zamawiającego

Wołomin13.03...../2020

Odpowiedź nr 1

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: Projekt budowlany i wykonawczy - niezbędnych zadań inwestycyjnych dla Oddziału Okulistyki Vp. w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych

Pytanie 1.

Par. 3 ust. 1 i ust. 2 – istotnych postanowień umowy

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Urząd ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę od czasu złożenia odpowiedniego wniosku. W myśl zapisów par. 3 ust. 1 i 2 istotnych postanowień umowy, w terminie do 06.05.2020 należy wykonać „Projekt budowlany z uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi do rozpoczęcia robót budowlanych. Z uwagi na przytoczony powyżej ustawy termin wydawania pozwolenia na budowę (niezbędnego do rozpoczęcia robót budowlanych) nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę przy wykorzystaniu przez Urząd przysługującego mu terminu ustawowego. Proszę o wprowadzenie zapisu, że w w/w terminie będzie wykonany projekt budowlany z uzgodnieniami (oraz wszystkie wcześniejsze etapy) i złożony wraz z wnioskiem do pozwolenia na budowę.

Odp.: Zamawiający modyfikuje § 3 ust.1 pkt 1.1.

Jest:

Projekt budowlany z uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi do rozpoczęcia robót budowlanych. – 06.05.2020r.

Powinno być:

Projekt budowlany z uzgodnieniami oraz potwierdzeniem złożenia w urzędzie. - 06.05.2020r.

Plabik

Pytanie 2.

Par. 8 – istotnych postanowień umowy

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z par. 8 opóźnienia wynikłe z procedury opisanej w pkt. 1, 2 i 3 istotnych postanowień umowy, obciążają Wykonawcę wyłącznie w sytuacji przekroczenia ilości dni przewidzianych na sprawdzenie i wniesienie poprawek.

Odp.: Zamawiający modyfikuje § 8 ust.4

Jest:

Opóźnienia wynikłe z procedury opisanej w punktach 1, 2, 3 obciążają Wykonawcę

Powinno być:

Opóźnienia z winy Wykonawcy wynikłe z procedury opisanej w punktach 1, 2, 3 obciążają Wykonawcę.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

10000
Mariusz Poneta